



CALENDRIER ET TABLEAU DE BORD 2025

<u>Calendrier</u>	Dates
Inscription des chorales sur ADAGE	du 14 octobre au 25 novembre 2024 inclus
Visio d'information sur le dispositif	mercredi 16 octobre 2024 9h30
Réception de la composition de son groupe, du nom du CPEM référent et du lien vers la plateforme numérique Nuage	décembre 2024
Lancement du projet	lundi 6 janvier 2025
Dépôt sur la plateforme numérique Nuage du document de présentation de la chorale + affichette	Au plus tard le 3 février 2025
Dépôt des clips vidéo sur la plateforme numérique Nuage	Au plus tard le 22 mars 2025
Semaine dédiée pendant laquelle les classes visionnent les clips vidéo des autres chorales de son groupe	du 24 mars 2025 au 28 mars 2025
Envoi des clefs attribuées à chaque chorale du groupe par les enseignants	entre le 24 mars et 4 avril 2025
Distributions des diplômes aux élèves et dépôt d'une copie sur la plateforme numérique Nuage.	entre le 28 mars et 25 avril 2025

.../...

Dates	CPEM	PE - chef de chœur	Élèves
14/10/2024	Lancement des inscriptions.		
Du 14/10/2024 au 25/11/2024		Inscription de sa chorale.	
Décembre 2024	Formation des groupes. Envoi des informations et documents utiles au projet + lien pour accéder à la plateforme numérique.		
Du 06/01/2025 au 03/02/2025		Élaboration du document de présentation + affiche.	
Au plus tard 03/02/2025	Suivi de l'avancement du projet.	Dépôt du document de présentation sur la plateforme numérique Nuage.	
Au plus tard 03/02/2025		Téléchargement des documents de présentation des autres chorales du groupe.	
Février 2025		Découverte des documents de présentation des autres chorales du groupe.	
Février / mars 2025		Choix du chant. Apprentissage du chant. + éventuelle mise en forme du chant.	
Au plus tard 21/03/2025		Captation vidéo du chant.	
Au plus tard 22/03/2025	Suivi de l'avancement du projet.	Dépôt de la vidéo chantée sur la plateforme numérique Nuage.	
Au plus tard 24/03/2025		Téléchargement des vidéos des autres chorales.	
Du 24/03 au 28/04/2025		Visionnage des vidéos des autres chorales du groupe. Attribution d'une à deux Clefs par chorale.	
Du 24/03 au 04/04/2025		Envoi de l'intitulé de la Clef de sa chorale à chaque chef de chœur du groupe.	
Au plus tard 25/04/2025	Suivi de l'avancement du projet.	Confection du diplôme. Dépôt du diplôme sur la plateforme numérique Nuage.	
Au plus tard 25/04/2025		Remise des diplômes aux élèves par leur enseignant.	